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RESUMO  
 
O presente artigo teve como principal objetivo verificar a importância e o impacto do gestão de 
riscos em projetos na implantação de uma nova tecnologia no setor petrolífero de Exploração e 
Produção (E&P). O estudo abrangeu as etapas da gerência de riscos em projetos e suas respectivas 
ferramentas. A metodologia utilizada foi um estudo de caso, aplicado em uma companhia 
petrolífera de grande porte com atuação internacional que possui distinto know-how no 
desenvolvimento de campos off-shore. Realizou-se uma análise comparativa entre as ações tomadas 
pela organização abordada e os passos elencados no PMBok para uma gestão de riscos eficaz. 
 
Palavras-chave: Gestão de Riscos em Projetos; Inovação Tecnológica; Petróleo; PMBok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISK MANAGEMENT IN PROJECT: UNCERTAINTIES FOR ROUNDING ENABLE 
THE IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGY IN AN OIL INDUSTRY E & P 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper aimed to verify the importance and impact of risk management in projects in introducing 
new technology in oil industry exploration and production (E&P). The study covered the stages of 
risk management in projects and their tools. The methodology was a case study, applied to a large 
oil company with international operations that has distinct expertise in the development of offshore 
fields. We performed a comparative analysis of the actions taken by the organization and discussed 
the steps listed in the PMBOK for an effective risk management. 
 
Keywords: Risk Management in Projects; Technological Innovation; Oil; PMBok. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O processo de inovação é muitas vezes complexo e requer, em muitos casos, liberdade de 
tempo e flexibilidade de construção para se gerar um resultado satisfatório. Todavia, no ambiente 
mercadológico as organizações necessitam gerar resultados concretos para prosperar ou mesmo 
sobreviver e isto significa gerenciar tempos e processos para que boas idéias se transformem em 
ações consistentes, tal qual a criação de um novo produto ou a implantação de um projeto.   
Nesse contexto, se a organização não busca um posicionamento adequado em relação à 
questão destacada, ela está sujeita a não obter os resultados desejados dentro de um intervalo 
determinado de tempo, o que impactará o fluxo de caixa, a competitividade frente à concorrência e 
conseqüentemente a sua sobrevivência.  
Ao implementar uma nova tecnologia, uma organização, em linhas gerais, busca aperfeiçoar 
os processos, incrementar as atividades produtivas (aumentar volume de produção, reduzir o tempo 
de manufatura), reduzir custos, obter know-how em novos processos e assim gerar vantagens 
competitivas.  
Porém, o desenvolvimento de uma nova tecnologia é cercado por um ambiente de incerteza, 
pois, muitas atividades são novas e dessa maneira desconhecidas para equipe de projetos o que 
implica em riscos de falhas quanto ao tempo, escopo, qualidade e custos de um projeto.  
Diante deste panorama, a gestão de riscos em projetos assume um papel preponderante para 
obtenção de um resultado positivo.  
Considerando os aspectos relacionados acima, propõe-se nesse artigo verificar a importância 
e o impacto da gestão de riscos na implantação de uma nova tecnologia.  
Para tanto, a secção 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre o processo de gestão de 
riscos em projetos, a secção 3 destaca a metodologia utilizada, a secção 4 apresenta um estudo de 
caso sobre a implantação de uma nova tecnologia em uma empresa petrolífera de grande porte, a 
secção 5 apresenta a análise dos resultados obtidos no estudo de caso e a secção 6 destaca as 
considerações finais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Segundo o PMI (2009), o risco representa um evento ou condição incerta que caso ocorra 
poderá impactar positivamente ou negativamente pelo menos um dos objetivos do projeto, tais 
como: tempo, custo, escopo ou qualidade. 
Conforme Alencar et al. (2005), as equipes de projetos podem assumir duas posturas em 
face das incertezas: ser reativa ou pró-ativa. A postura reativa se baseia em tratar cada um dos 
fatores de risco na medida em que eles vão acontecendo enquanto que a postura pró-ativa reconhece 
as vantagens do planejamento e acompanhamento como ferramentas racionais e econômicas para 
enfrentar as incertezas dos projetos. 
O gerenciamento de riscos no projeto adiciona à gerência de projetos uma ferramenta para 
identificação e análise de riscos no início do planejamento do projeto e no decorrer das suas fases. 
Dessa forma, os objetivos do gerenciamento são aumentar a probabilidade e impacto dos eventos 
positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao projeto (PMI, 2009). 
Segundo Alencar et al. (2005), a gerência de risco define uma maneira previsível para lidar 
com os imprevistos fazendo com que os possíveis cenários futuros fiquem dentro de uma faixa de 
variabilidade aceitável. 
Keelling (2005) afirma que em todos os projetos existe um elemento de risco. A 
administração dos riscos deve ser um processo contínuo ao longo da vida de todo o projeto.  
As conseqüências de uma variação de risco entre o mínimo e o traumático podem afetar o 
resultado do projeto, a consecução dos objetivos, a duração, o custo excessivo dentre outros fatores. 
Na visão de Pritchard (2001), os riscos são do tamanho da complexidade do projeto. A 
gestão eficiente dos riscos em projetos permite à organização empreender esforços a fim de eliminar 
potenciais riscos negativos dos projetos e aproveitar as oportunidades geradas por riscos positivos.  
Segundo Willians et al. (2006) o gerenciamento de riscos não é uma novidade, visto que 
normalmente os riscos sempre foram geridos principalmente por intuição. O que é atual é a 
abordagem sistemática dada à gestão dos riscos. 
Raz et al. (1999) afirma que todo processo de gestão de riscos requer ferramentas para sua 
implementação, cuja adoção envolve um determinado investimento.  
Esse custo representa o esforço necessário, pessoal e organizacional para compreender e 
saber utilizar as ferramentas que fornecem maiores benefícios, bem como adquirir a infra-estrutura 
necessária. 
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O PMI (2009) elenca seis fases para o processo de gerência de riscos: planejamento do 
gerenciamento de riscos, identificação de riscos, análise quantitativa de riscos, análise qualitativa de 
riscos, planejamento de respostas a riscos e monitoramento e controle de riscos.  
A seguir, destacam-se as principais características de cada fase, bem como as ferramentas 
utilizadas na sua gestão. 
 
2.1 PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 
Conforme PMI (2009), o plano de gerência de riscos em projetos deve ser feito no início do 
projeto, e é definido como: o processo de abordagem e planejamento das atividades de gestão de 
riscos para um projeto. 
Conforme Linhares et al. (2004, p.187), nesta etapa “deve-se desenvolver, documentar e 
organizar a estratégia de riscos, estabelecendo propósitos e objetivos, definindo responsabilidades 
para áreas específicas, identificando técnicas e expertises adicionais, estabelecendo métricas, 
definindo relatórios e documentação”. 
Esse plano utiliza como entradas fatores ambientais da empresa, ativos dos processos 
organizacionais, declaração do escopo do projeto e o plano de gerenciamento do projeto. 
A ferramenta utilizada na elaboração do plano são reuniões de planejamento com as partes 
envolvidas no projeto. O plano de gerência de riscos inclui as metodologias que serão usadas para 
gerenciar o risco do projeto, a distribuição de papéis e responsabilidades, o orçamento, o tempo 
(com que freqüência o processo de gerência de risco será realizado), a categorização de riscos e as 
definições de probabilidade e impacto de riscos. 
A definição das categorias de riscos pode ser feita por meio de uma estrutura analítica dos 
riscos (EAR) que lista as categorais e subcategorias nas quais os riscos podem surgir em um projeto 
típico. 
 
2.2 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 
 
A identificação dos riscos envolve determinar quais riscos podem afetar o projeto e 
documentar as suas características (PMI, 2009). Segundo Kerzner (1998), o primeiro passo para 
identificar os riscos é detectar as áreas potenciais de falha, e que a eficácia desta identificação 
resultará na eficiência do gerenciamento de risco.  
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Pritchard (2001) afirma que nem todo risco identificado precisa ser gerenciado. A decisão de 
qual risco gerenciar e como agir requer análise cuidadosa. 
Para Keelling (2005), os riscos podem ter origem no próprio projeto, em ocorrências não 
planejadas ou em causas externas, relacionadas a situações políticas e crises ambientais ou 
econômicas.  
Conforme a visão de Linhares et al. (2004) os riscos podem ser classificados quanto aos 
impactos no objetivo do projeto como riscos de escopo, risco de qualidade, risco de cronograma, 
risco de custos ou riscos de negócio. 
As principais técnicas e ferramentas utilizadas nesta fase são: revisões da documentação, 
técnicas de obtenção de informações (sessões de brainstorm,  técnica Delphi, entrevistas, 
identificação da causa-raiz e matriz SWOT), checklists, análise de hipóteses, além de técnicas de 
diagramação (diagramas de causa e efeito, fluxogramas de sistemas e diagramas de influência). 
 
2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DE RISCOS 
 
Segundo Carvalho et al. (2006) o objetivo desta fase é priorizar os riscos do projeto com 
base na análise conjunta da probabilidade de ocorrência e seu impacto nos objetivos do projeto. 
Essa etapa utiliza como ferramentas a avaliação de probabilidade de risco e impacto, a 
matriz de classificação da probabilidade impacto/risco, avaliação da qualidade dos dados sobre 
riscos, a categorização de riscos e a avaliação da urgência do risco. 
A matriz de probabilidade constitui uma forma de determinar se um risco é considerado 
baixo, moderado ou alto através da combinação dos dois aspectos de um risco analisado: a 
probabilidade de ocorrência e o impacto nos objetivos, caso ocorra. Os dados obtidos na análise 
qualitativa devem ser exatos e imparciais para serem confiáveis. 
A Figura 1 ilustra uma matriz de probabilidade e impacto. O tom cinza mais escuro destaca 
as áreas onde o risco deve ser priorizado, por se tratar de uma forte ameaça contra os objetivos do 
projeto ou ser uma oportunidade que deve ser aproveitada. 
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               Figura 1- Matriz de probabilidade e impacto. Fonte: PMI (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4  ANÁLISE QUANTITATIVA DE RISCOS 
 
É definida pelo PMI (2009), como a análise numérica do efeito dos riscos identificados nos 
objetivos gerais do projeto.  Para Lock (2003), os métodos de análise quantitativa tentam atribuir 
valores numéricos para os riscos e seus possíveis efeitos.  
Geralmente, esta análise é realizada nos riscos que foram priorizados pela análise 
qualitativa, contudo, em algumas situações é executada diretamente após a identificação dos riscos. 
De acordo com Kerzner (1998), esta etapa é muito importante, tendo em vista que o objetivo 
final do gerenciamento de riscos é a mitigação dos riscos, que é o ato de revisar os objetivos do 
projeto (escopo, prazo, custo e qualidade) de modo a diminuir as incertezas sem que haja um 
impacto expressivo sobre tais objetivos. 
O processo de análise quantitativa de riscos utiliza como técnica de representação e coleta 
de dados as entrevistas, normalmente, usadas para quantificar a probabilidade e o impacto dos 
riscos nos objetivos do projeto e as distribuições de probabilidades, que representam a incerteza de 
valores como duração de atividades do cronograma e custos dos componentes do projeto. 
A análise quantitativa em si, utiliza como técnicas de modelagem a análise de sensibilidade, 
análise de valor monetário esperado (VME), análise da árvore de decisão e modelagem e simulação 
usando geralmente para essa, a simulação Monte Carlo. 
Segundo Linhares et al. (2004), a árvore de decisão é uma maneira gráfica de se visualizar 
as conseqüências de decisões atuais e futuras, bem como os eventos aleatórios relacionados, através 
dos seguintes elementos: pontos de decisão, pontos de riscos e resultados. 
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Kendrik (2003) afirma que as técnicas para a análise quantitativa que utilizam mais rigor 
estatístico, tais como valor esperado, árvore de decisão e simulação, fazem mais que apenas olhar 
para os riscos dentro do projeto. Elas podem ser utilizadas para providenciar uma avaliação total 
desses riscos.  
Conforme Ward (1999), na fase inicial do ciclo de vida do projeto, um ampla abordagem 
qualitativa para identificação e gestão do risco tende a ser mais eficaz.  
Quando os planos detalhados estão sendo desenvolvidos, a análise quantitativa é mais 
apropriada por permitir a avaliação dos cursos de ação alternativos. 
 
2.5 PLANEJAMENTO DE RESPOSTA A RISCOS 
 
O plano de resposta ao risco é o processo de desenvolvimento de opções e determinação das 
ações para melhorar oportunidades e reduzir ameaças para os objetivos do projeto.  
Para cada risco deve ser selecionada a estretégia ou conjunto de estratégias com maior 
probabilidade de eficácia (PMI, 2009).    
O modelo proposto pela European Foundation for Quality Management, apud Williams et 
al. (2006), define quatro formas de tratar os riscos, chamadas de 4 T‟s:  terminate, treat, tolerate e 
transfer. Conforme abaixo: 
 
 Terminate (rescindir) – cessar as atividades relacionadas com o risco; 
 Treat (tratar) – utilizar medidas de controle ou planos de contingência para gerir o risco e 
consequência dos acontecimentos; 
 Tolerate (tolerar) – aceitar o risco; 
 Transfer (transferir) – mover o impacto dos riscos para terceiros; 
 
PMI (2009) utiliza como estratégia para riscos negativos a prevenção, a transferência e a 
mitigação.  
Enquanto a prevenção envolve mudanças no plano de gerenciamento do projeto, a mitigação 
requer a redução da probabilidade e/ou impacto de um evento de risco adverso até um limite 
aceitável. 
Para os riscos positivos ou oportunidades são sugeridas também três respostas pelo PMI 
(2009): explorar, compartilhar ou melhorar.  
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A exploração tenta eliminar a incerteza fazendo com que a oportunidade definitivamente 
aconteça.  
O compartilhamento envolve a atribuição da propriedade  a terceiros e o melhoramento tem 
como objetivo modificar o tamanho de uma oportunidade. 
Uma estratégia usada tanto para ameaças quanto para oportunidades é a aceitação. Esta é 
adotada quando a equipe do projeto decide não mudar o plano de gerenciamento do projeto para 
tratar do risco ou quando não consegue identificar outra estratégia de resposta adequada. 
Por fim, as estratégias para respostas contingenciadas são projetadas para uso somente se 
determinados eventos ocorrerem, como por exemplo, quando marcos intermediários não são 
cumpridos. 
 
2.6 MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS 
 
O monitoramento e controle dos riscos é um trabalho contínuo, definido por Carvalho et 
al.(2006) como o ato de rastrear os riscos identificados, monitorar o risco residual, identificar novos 
riscos, executar os planos de resposta aos riscos e avaliar sua eficácia ao longo do ciclo de vida do 
projeto.  
Pyra et al. (2002) argumenta que esta fase também envolve a definição de como riscos serão 
controlados de acordo com sua evolução bem como a atualização de estratégias de mitigação para 
se adaptar à mudança de risco ambiental. 
As técnicas utilizadas nesta fase incluem: reavaliação de riscos, auditoria de riscos, análise 
das tendências e da variação, medição do desempenho técnico, análise de reservas e reuniões de 
andamento.  
O monitoramento e controle de riscos gera atualizações nos registros de riscos, mudanças no 
plano de gerenciamento do projeto do projeto e recomendações de ações corretivas ou preventivas. 
A Figura 2 fornece um fluxograma com os processos do gerenciamento de riscos, suas 
entradas, saídas e outros processos relacionados. 
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     Figura 2 - Fluxograma da gestão dos riscos em projetos. Fonte: PMI (2009) adaptada pelos autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 MEDOLOGIA 
 
A fim de alcançar o objetivo proposto da pesquisa, aplicou-se um estudo de caso em uma 
indústria petrolífera de grande porte. O estudo apoiou-se em três pilares: aprofundamento dos 
procedimentos de gerenciamento de risco com base no PMBok, entrevista semi-estruturada com um 
gerente de projetos e avaliação de documentos (relatórios, planilhas e procedimentos). 
Na primeira etapa concentrou-se fortemente em estudar e compreender os procedimentos do 
PMBok para o gerenciamento de riscos em projetos. Essa iniciativa possibilitou a estruturação de 
um questionário semi-estruturado que foi utilizado na pesquisa.  
A segunda etapa abrangeu uma entrevista (apoiada em questionário semi-estruturado) com 
um gerente de projetos com intuito de captar suas percepções a respeito da gestão de riscos em 
projetos na implantação de uma nova tecnologia.  
Por fim realizou-se avaliação de documentos (relatórios, planilhas e procedimentos) 
disponibilizados pela organização a fim de evidenciar o cumprimento das iniciativas do 
gerenciamento de riscos em projetos. 
Ativos de processos 
organizacionais 
Fatores ambientais da 
empresa 
Definição do escopo 
Relatórios de 
Desempenho 
Desenvolver o plano de 
gerenciamento do 
projeto 
Orientar e gerenciar a 
execução do projeto 
Encerrar o projeto 
Monitoramento e 
controle dos riscos 
Planejamento de 
respostas a riscos 
Análise qualitativa de 
riscos 
Análise quantitativa de 
riscos 
Identificação de 
Riscos 
Desenvolver o plano de 
gerenciamento do projeto 
Planejamento do 
gerenciamento de 
riscos 
Controle integrado de 
mudanças 
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Yin (2005, p.19) afirma que o estudo de caso “representa a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo „como‟ e „por que‟, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 
acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 
contexto da vida real”. 
O instrumento de pesquisa utilizado para a realização das entrevistas, foi o questionário 
semi-estruturado, formado por questões abertas previamente elaboradas, cujas respostas tomam 
forma a partir do entrevistado.  
Triviños (1987) define a entrevista semi-estruturada como um dos instrumentos mais 
decisivos para estudar os processos e produtos nos quais está interessado o investigador qualitativo. 
Para realização da análise da entrevista, foi utilizada a análise de conteúdo, que segundo 
Bardin (1977, p.42) pode ser definida como: 
 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
  
É importante destacar que por se tratar de um estudo de caso as conclusões não devem ser 
aplicadas indistintamente para qualquer setor. 
 
 
4 ESTUDO DE CASO 
 
4.1 A ORGANIZAÇÃO  
 
A organização abordada nesse trabalho é uma indústria petrolífera de grande porte com 
atuação internacional que possui uma estrutura verticalizada abrangendo atividades desde a 
exploração e produção (upstream) até o refino (downstream) do petróleo.  
O desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias são tratados como uma atividade 
estratégica na empresa que implica em criação de diferencial competitivo, permitindo incremento 
de produção, redução de custos operacionais, etc.  
A fim de suportar o processo de inovação tecnológica a organização mantém um centro de 
pesquisas de nível internacional com corpo técnico-científico de alto nível (composto por doutores e 
mestres) destinando pelo menos 1% de sua receita bruta para a atividade.  
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A implantação de novas tecnologias é tratada como uma força-tarefa, envolvendo não 
apenas o centro de pesquisa, mas também as unidades operacionais que gerenciam todo o trabalho 
de campo, incluíndo a atividade de gerenciamento de riscos nos projetos.  
Esses projetos são gerenciados por uma equipe composta por um gerente de projetos 
(geralmente um engenheiro com especialização na área de projetos) e alguns analistas (engenheiros, 
administradores entre outros profissionais graduados com especialização na área de projetos) 
destinados a implantação de uma tecnologia. 
 
4.2 TECNOLOGIA ABORDADA 
 
Em função do caráter estratégico a organização desenvolve simultaneamente vários projetos 
de implantação de novas tecnologias, mas para exemplificar com maior detalhamento, apenas uma 
será abordada nesse trabalho.  
Trata-se de uma tecnologia chamada de Separação Submarina de Água e Óleo (SSAO), 
detalhes abaixo: 
 
 Objetivo: reduzir o volume de água destinada à plataforma no processo de produção de 
petróleo através de equipamento submarino; 
 Investimento: milhões de dólares; 
 Tempo estimado para implantação: 5 anos (2007 – 2011); 
 Nível de disseminação: apenas uma organização no mar do norte possui a tecnologia 
implantada; 
 Abrangência: inicialmente na unidade, após confirmação do benefício esperado será 
replicada para toda organização; 
 Principais desafios: profundidade da lâmina dágua e características do petróleo; 
 
4.3 PLANEJAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 
O planejamento da gestão de riscos na empresa é realizado conforme as diretrizes do PMI 
(2009), o que abrange vários pontos, entre os principais: definição da metodologia, funções e 
responsabilidades da equipe, classificação dos riscos, orçamentação e tempo.  
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A metodologia está fortemente baseada na visão qualitativa, o que implica em grande 
envolvimento dos membros da equipe em reuniões e entrevistas nas quais, através da sensibilidade, 
percepção e experiência dos profissionais com a ajuda do gerente de projetos são mapeados e 
tratados os principais pontos de acordo com a evolução da implantação da nova tecnologia.  
É importante destacar que são desenvolvidos planos específicos para cada nova tecnologia, 
pois o que é crítico em uma circunstância, pode não ser em uma outra. 
As equipes de gerenciamento de projetos são enxutas e os profissionais estão envolvidos em 
várias disciplinas ou atividades do projeto, portanto, a gestão de riscos faz parte de um conjunto de 
atribuições dos profissionais, o que implica não haver um profissional específico ou destinado em 
tempo integral apenas para essa atividade. 
A classificação de riscos conta com um processo padronizado, apoiado em um software, isto 
é um sistema de gerenciamento de riscos, no qual é possível se identificar os pontos com maior 
pontecial de falha através de uma estrutura analítica dos riscos (EAR), além de uma matriz de 
probabilidade e impacto que permite a visualização das prioridades de acordo com as características 
de cada projeto.  
O acompanhamento é realizado desde o início do desenvolvimento da nova tecnologia, 
obviamente quando a tecnologia não apresenta correlatas na unidade, o processo é tratado de forma 
exploratória. Todavia, as informações são registradas, o que permite que outros gerentes de projetos 
possam acessá-las no futuro, evitando que falhas sejam repetidas e contribuindo para a redução de 
impactos negativos de custo, tempo e escopo no projeto. 
Os recursos financeiros destinados a atividade de gestão dos riscos são definidos de forma 
global, quando o gerente de projeto estima uma contingência de 20% sobre o valor total do projeto 
para se resguardar de qualquer  eventualidade. Esse percentual é estabelecido através de benchmark  
com empresas que apresentam características similares.  
Em relação ao tempo, são realizadas reuniões frequentes de avaliação (pelo menos uma a 
cada três meses), conforme a evolução do projeto. O principal diferencial está no tratamento 
realizado por etapas, o que permite que a equipe se preocupe com uma coisa de cada vez.   
Além das etapas citadas acima, é importante também destacar alguns outros aspectos que  
estão presentes na gestão da organização e que impactam qualquer projeto desde as fases iniciais, 
são eles: apoio da alta direção, estruturação e capacitação da equipe. 
O apoio da alta direção está presente no desenvolvimento da nova tecnologia o que permite 
definir prioridades e cumprir prazos, em outras palvaras é algo imprescindível, pois esse trabalho 
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muitas vezes compete com atividades que estão estabelecidas, por exemplo, um poço de petróleo 
que está produzindo e seu gestor tem um meta de produção, mas o teste de uma nova tecnologia 
impactará diretamente sua produção.  
Então, quando as prioridades estão definidas e apoiadas pela alta direção há um incentivo 
para o trabalho em equipe ao invés da criação de conflitos. 
A organização mantém um procedimento de conduzir a área de gestão de projetos, apenas, 
profissionais com uma qualificação adequada e experiência mínina. Para tanto são selecionados no 
mercado profissionais com nível superior em engenharia ou administração e que possuam alguma 
vivência com projetos. A capacitação, nesse caso, reciclagem, é toda terceirizada (organização já 
seleciona profissionais capacitados) e acontece com uma periodiciade anual. 
  
4.4  IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS 
 
O processo de identificação de riscos que consiste em determinar os riscos que podem afetar 
o projeto, juntamente com os registros sobre eles, foi incorporado recentemente ao processo.  
Essa nova tecnologia (SSAO) que está em fase de implementação na unidade é a primeira 
que conta com um trabalho dessa natureza.  Entre as principais ferramentas utilizadas para essa 
atividade, destacam-se: banco de dados, documentos e a experiência da equipe.  
O banco de dados é importante, pois permite apreciar projetos anteriores com alguma 
similaridade, contribuindo para se concentrar naqueles pontos já conhecidos como propícios a 
falhas.  
Entre os documentos mais utilizados, destacam-se: plantas, fluxogramas de engenharia, 
mapas geológicos, normas, etc.  
A análise crítica antecipada desses documentos, permite que profissionais experientes e bem 
qualificados identifiquem incoerências de forma antecipada ainda na fase de planejamento do 
projeto, o que permite que elas sejam corrigidas de imediato, evitando transtornos e retrabalhos no 
momento da execução.  
A experiência da equipe, conforme visão do gestor de projetos, é um fator crítico de sucesso, 
pois, se os profissionais já vivenciaram determinada circunstância, eles terão uma probabilidade 
elevada de identificar os pontos de riscos que merecem uma maior atenção e assim priorizá-los. 
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4.5 ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Essa etapa está apoiada em alguns pontos já destacados anteriormente, são eles: matriz de 
probabilidade e impacto e a própria experiência da equipe.  
A matriz de probabilidade e impacto que está presente no sistema de gestão de riscos, 
permite que riscos já mapeados sejam tratatos de forma diferenciada conforme sua possibilidade de 
ocorrência e suas consequências, caso venham a acontecer.  
Entretanto, um dos grandes desafios no desenvolvimento de uma nova tecnologia é a 
condição do novo e do desconhecido, pois nessa situação não se conhece todos os pontos propícios 
a falhas e também não há registros anteriores que possam ser consultados.  
Novamente nessa etapa, destaca-se como de fundamental importância o fator empírico ou 
seja a experiência da equipe que permite por sensibilidade abordar e tratar antecipadamente pontos 
de fragilidades que poderiam impactar a implantação, por exemplo, da nova tecnologia. 
 
4.6 ANÁLISE QUANTITATIVA 
 
Apesar da reconhecida importância na visão do gerente de projetos, esse recurso ainda não 
está sendo aplicado na gestão de riscos para implantação da tecnologia SSAO, pois necessita 
principalmente de ferramentas adequadas e capacitação dos recursos humanos.  
Entretanto, alguns testes foram realizados com algumas ferramentas, mas segundo a visão 
do gestor, é pertinente uma avaliação prática para verificar os reais benefícios e vantagens, antes de 
incorporar essa fase a um processo tão importante quanto o desenvolvimento de uma nova 
tecnologia.  
 
4.7 PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS A RISCOS 
 
A estratégia utilizada para respostas a riscos é a mitigação. Essa iniciativa consiste na 
realização de testes antes da execução definitiva em pontos nebulosos que apresentam 
possibilidades de falhas.  
Após as etapas de identificação e priorização dos riscos é elaborado um plano de ação, isto 
é, um documento com o registro do que deve ser feito, os reponsáveis pela atividade, juntamente 
com a definição de prazos limites.  
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Por exemplo, caso haja alguma dúvida sobre a adequação do solo marinho para instalação 
do equipamento SSAO em determinado ponto, contrata-se um barco para realização de testes no 
solo e acompanha-se o resultado através de relatórios.  
Caso as suspeitas sejam confirmadas é escolhido um novo local, antecipadamente, para o 
posiconamento do equipamento. É relevante destacar que no desenvolvimento de uma nova 
tecnologia a equipe de gestão de projetos da organização sempre  considera um plano “b” ou plano 
alternativo, pois caso a alternativa principal não obtenha sucesso,  utiliza-se um caminho distinto 
para alcançar o objetivo desejado.  
Um exemplo que ilustra essa situação é o posicionamento de um duto submarino para 
transporte do óleo, pois, antes de se executar a operação apenas são feitas algumas simulações que 
não garantem o efetivo sucesso do trabalho, portanto quando se está em campo e é imprescindível 
finalizar o trabalho em uma única oportunidade, pois diárias de sondas e barcos são de alto valor, é 
extremamente importante definir um plano alternativo antecipadamente. 
Em relação aos riscos positivos ou oportunidades, esses são explorados de maneira a 
potencializá-los, porém, na visão do gerente de projetos,  é necessário iniciativa e esforço para 
aproveitá-los, pois, muitas vezes isso implica em uma maior carga de trabalho e uma maior 
complexidade de tarefas quando envolve outros atores do processo. 
 
4.8 MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS  
 
A fim de monitorar e controlar os riscos são realizadas reuniões de acompanhamento em 
cada etapa do projeto, isto é, desde as fases iniciais até as finais para verificar se determinados 
requisitos estão sendo atendidos e se problemas importantes estão sendo tratados. Além disso, como 
todas atividades importantes estão registradas no sistema de gerenciamento de riscos, o sistema 
reporta as datas em atraso possibilitando que o gerente de projetos não tenha uma surpresa 
indesejada.  
Entretanto, foi relatado pelo gerente de projetos que existem dois momentos críticos na 
gestão de riscos, são eles: aquisição e instalação.  
Na etapa de aquisição os maiores riscos estão associados a dependência de fornecedores que 
podem impactar diretamente as variáreis de tempo e qualidade, para minimizar as possibilidade de 
falha nessa fase o gestor tenta acompanhar o mais próximo possível os prazos críticos do projeto 
através de visitas ao local onde se está confeccionando um grande equipamento ou mesmo através 
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de relatórios de empresas de auditoria quando esse fornecedor está localizado no exterior e o custo 
de averiguação física é muito elevado.  
É importante destacar que os prazos críticos representam as atividades em que não há folga 
no cronograma e qualquer atraso nelas impactará a conclusão do projeto. 
Porém, o maior desafio de fato está na fase de implementação da nova tecnologia, pois 
mesmo com o equipamento subcontratado disponibilizado, estudos de solo e reservatório em dia, há 
riscos que não podem ser eliminados, apenas reduzidos.  
Uma situação que exemplifica isso é a dependência de boas condições marítimas para 
instalação do equipamento em solo marinho, pois, utiliza-se uma série histórica de período 
adequado para o trabalho (chamado de janela), mas no final há uma dependência do comportamento 
da natureza, algo que não pode ser alterado, simplesmente deve-se buscar uma adequação o que 
pode conduzir a um atraso de alguns meses na conclusão de um projeto. 
 
 
5 ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 
Apesar da secção anterior já ter apresentado um caráter analítico e discursivo, optou-se por 
incluir mais essa secção no artigo a fim de abordar de forma objetiva as principais percepções dos 
autores quanto à importância e impacto da aplicação do gerenciamento de riscos em projetos.   
Conforme destacado por Pritchard (2001), os riscos são do tamanho da complexidade do 
projeto. Dessa forma, a implantação da nova tecnologia SSAO da empresa petrolífera em questão 
está exposta a um alto grau de risco, os quais variam com freqüência em termos de probabilidade e 
impacto.   
Considerando-se que a área de desenvolvimento da produção, nesse caso de implantação de 
novos projetos, trata-se de uma área estratégica para a empresa , o gerenciamento dos riscos é uma 
atividade fundamental e imprescíndivel para o sucesso do projeto analisado e de futuros projetos na 
organização. 
A empresa utiliza muitos dos passos elencados no PMI (2009) para o gerenciamento de 
riscos nos projetos, entretanto, algumas etapas ainda são de uso recente, como a fase de 
identificação dos riscos que está sendo utilizada pela primeira vez no projeto abordado.  
Essa evidência demonstra que a organização se mantém viva, isto é, em uma curva crescente 
de aprendizado, por outro lado, evidencia um longo caminho que há para percorrer.  
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Isto abrange: investimento em ferramentas e capacitação de profissionais a fim de alcançar a 
maturidade na gestão de riscos em projetos. 
A fase de análise quantitativa de riscos ainda não é aplicada e portanto destaca-se como a 
principal oportunidade de melhoria e pode contribuir diretamente para redução dos custos dos 
projetos, na medida em que a contingência adotada para contornar as falhas, atualmente 
estabelecida em 20% do valor total do projeto,  possa ser reduzida.  
Destaca-se que por se tratar de altos investimentos, na casa dos milhões e algumas vezes 
bilhões de dólares qualquer melhoria efetuada proporcionará benefícios expressivos à organização. 
Outros aspectos observados na organização são específicos e devem ser destacados, pois se 
apresentam como diferenciais:  
 
 Foco no planejamento: permite a organização identificar incoerências e tratá-las antes da 
fase de execução; 
 Estruturação de uma equipe qualificada e experiente: proporciona através das 
percepções técnicas e empíricas do time tratar potenciais pontos de falhas evitando-se 
retrabalhos e perdas mesmo em um ambiente de inovação (implantação de uma nova 
tecnologia); 
 Elaboração de um plano “B”: permite que a organização desenvolva alternativas de 
soluções para questões não conhecidas de forma antecipada a fim de contornar problemas na 
fase de implantação; 
 Explorar riscos positivos: ter iniciativa e esforço para aproveitar ou maximizar os riscos 
positivos; 
 Monitoramento e controle: praticar essa ação através de visitas e/ou auditorias a 
fornecedores na fase de aquisição de equipamentos permite a organização antecipar falhas e 
desenvolver soluções que evitem, por exemplo, um atraso no projeto; 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Verificou-se na prática a importância e o impacto do gestão de riscos na implantação de uma 
nova tecnologia, conforme a apresentação do estudo de caso. As principais evidências observadas 
foram: 
 
 Foco: a aplicação do gerenciamento de riscos contribui para identificar e tratar os riscos 
mais relevantes e se posicionar de maneira eficaz frente ao tratamento dos riscos não 
conhecidos.  
 
 Pró-atividade: a abordagem sistemática do gerenciamento de riscos estimula o trabalho de 
forma pró-ativa. Antecipando-se a ocorrência das falhas desde a fase de planejamento, 
definindo-se planos de ação para a mitigação dos riscos nas fases intermediárias e, 
sobretudo, na criação de alternativas de trabalho que possam contribuir para o alcance dos 
objetivos de um projeto, mesmo em um ambiente que envolve grandes incertezas 
(implantação de uma nova tecnologia). 
 
Além dos pontos destacados, observou-se duas questões que ainda não foram exploradas 
com profundidade na literatura contemporânea, são elas: a contribuição para o alcance dos 
resultados estimados na fase de planejamento e atendimento a compromissos assumidos.  
Tratando-se especificamente da indústria de petróleo, na fase de planejamento de um projeto 
de desenvolvimento da produção, são estimadas as necessidades de investimento, receitas 
(produção de barril de óleo por dia) e custo operacional que evidenciarão através de estudos 
financeiros, sua viabilidade e atratividade (associada a um maior valor presente líquido - VPL) para 
organização.  
Nessa circunstância, um projeto é selecionado pelo VPL e pela contribuição de produção, 
todavia, se sua implantação não é gerida de maneira consistente através da eliminação e mitigação 
de riscos (gestão de riscos) seu resultado final pode ser bem distinto da fase de planejamento 
(possivelmente com uma rentabilidade menor), o que impactará o desempenho da organização. 
Acrescenta-se ainda que a execução de grandes projetos em empresas petrolíferas é cercada 
por um grande grupo de interesse (stakeholders) que vai desde acionistas até a cadeia logística de 
fornecedores. Esse ambiente é cercado de expectativas e compromissos assumidos atrelados aos 
resultados.  
 Gestão de Riscos em Projeto: Contornando Incertezas para Viabilizar 
a Implantação de Nova Tecnologia em uma Indústria Petrolífera de 
E&P 
 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP, São Paulo, v. 2, n. 2, p 102-122, jul./dez. 2011. 
 
121 
 
Quando as etapas de implantação não são devidamente gerenciadas (ausência da gestão de 
riscos) o resultado final, em relação a custos e prazos podem ser significativamente impactados, isso 
pode gerar perdas, não só financeiras como também de imagem para organização que pode ser vista 
pelos stakeholders como incapaz de obter um resultado desejado em um prazo determinado.  
Tendo em vista todo o contexto abordado, ratifica-se a grande importância da utilização da 
gestão de riscos em um ambiente de inovação (projetos de implantação de novas tecnologias), pois, 
essa iniciativa pode contribuir para redução de falhas e maximização dos resultados almejados. 
Inclusive tal assunto merece discussão aprofundada dos pesquisadores e maior assimilação 
das companhias brasileiras, independentemente da área de atuação, pois, trata-se de uma questão 
estratégica que adequadamente utilizada pode contribuir para o desenvolvimento das indústrias no 
país.  
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